
Projet Avancé	
23/9/2023	
Université Paul Sahatier III	


Dossier de pilotage de projet ; Identification Projet

Projet	Programme de procédure de vote			
Responsable Dossier	Bibyk Bogdan			
Période couverte par le dossier	23/09/2023 - 11/12/2023			
Objectifs du projet	Réalisation d'un programme divisé en plusieurs modules, de systèmes de votes démocratiques.			
Liste de diffusion	CHENOUF Wassim, 22107571, chenouf.wassim@univ-tlse3.fr PIGANI Emanuele, 22101821, pigani.emanuele@univ-tlse3.fr BIBYK Bogdan, 22000653, bybik-laguna.bogdan@univ-tlse3.fr ESSENGUE Matis, 22101340, matis.essengue@univ-tlse3.fr			


Organisation Breakdown Structure (OBS)



Product Breakdown Structure (PBS)



Work Breakdown Structure (WBS)



		Planning Initial			
ID de la tache	Nom de la tâche	Début initial prévu	Fin initiale prévue	Noms ressources	Travail initial prévu (hr)
1	Projet	22/9/2023	11/12/2023		101,00
2	Gestion projet	22/9/2023	11/12/2023	17,00	
3	Capture Besoin	22/9/2023	1/10/2023	ME	3,00
4	Structuration projet	22/9/2023	1/10/2023	BB	6,00
5	Suivi Projet	22/9/2023	11/12/2023	BB, ME, EP, WC	4,00
6	Bilan Projet	25/11/2023	11/12/2023	WC,EP	4,00
7	Programmation	1/10/2023	11/12/2023		84,00
8	Conception Solution	1/10/2023	11/12/2023	BB, ME, EP, WC	13,00
9	Méthode jugement majoritaire	6/11/2023	11/12/2023	EP	8,00
10	Méthodes uninominales (1 et 2 tours)	1/10/2023	26/11/2023	EP	6,00
11	Méthode de Condorcet	1/10/2023	11/12/2023	WC	19,00
12	MakeFile et Fichiers utiles	1/10/2023	29/10/2023	BB	7,00
13	Main (Scrutins)	1/10/2023	26/11/2023	BB	9,00
14	Base de données	1/10/2023	26/11/2023	ME	8,00
15	Vérification et anonymisation du Vote	1/10/2023	29/10/2023	ME	7,00
16	Livraison Solution & Bilan	25/11/2023	11/12/2023	BB, ME, EP, WC	7,00



